

Порядок
(«дорожная карта») по решению вопросов материально - технического и
имущественного характера центра с учетом муниципальных
индикаторов и показателей реализации мероприятий

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждение Комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» - 2023 (далее – ТР - 2023)	Ярославская Е.А., директор школы	приказ	До 20.01.2023
2	Сбор сведений о должностном лице, ответственного за создание и функционирование Центра образования естественно-научной и технологической направленностей ТР - 2023	Ярославская Е.А., директор школы	приказ	До 20.01.2023
3	Утверждение минимальных индикаторов и показателей деятельности центров ТР - 2023	Макарова Н.Н., зам.директора по УР	приказ	До 20.01.2023
4	Утверждение Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей ТР - 2023	Ярославская Е.А., директор школы	приказ	До 20.01.2023
5	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист			Согласно графику МО
6	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров ТР - 2023	Ярославская Е.А., директор школы	Заявки на финансирование	Не позднее 15 декабря 2023
7	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Ярославская Е.А., директор школы	Извещения о проведении закупок	Не позднее 15 февраля 2023

8	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в центре ТР - 2023	Ярославская Е.А., директор школы	Проектно-сметная документация	До 15.02.2023
9	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном формате	Ярославская Е.А., директор школы	Свидетельства о повышении квалификации	До 1.09.2023
10	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Ярославская Е.А., директор школы	Отчеты	Май –июль 2023
11	Согласование перечня оборудования для оснащения центров ТР - 2023	Ярославская Е.А., директор школы	заявка	1.02.2023
12	Информационная справка об ОО	Макарова Н.Н., зам.директора по УР	Информационная справка	Не позднее 30 июня 2023
13	Приемка материальных ценностей и услуг в рамках создания центров ТР - 2023	Ярославская Е.А., директор школы	Пакет документов о приемке (акт)	По факту поступления
14	Фотомониторинг по приведению площадок центров ТР - 2023	Ярославская Е.А., директор школы	Фото отчет	До 25.08.2023
15	Утверждение комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центра ТР - 2023	Ярославская Е.А., директор школы	приказ	До 1.09.2023
16	Открытие центров ТР - 2022	Ярославская Е.А., директор школы	Торжественное мероприятие	с 1 по 5 сентября 2023
17	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров ТР - 2023	Макарова Н.Н., зам.директора по УР	Отчет о выполнении показателей	1 октября 2023, далее - ежеквартально

